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NOME 
ATTIVITA' 

SETTIMANE 1 2 3 4 5 

Giorni SOLARI -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33    34 3
5 

Giorni LAVORATIVI   1 2 3 4 5   6 7 8 9 10   11 12 13 14 15   16 17 18 19 20   21 22 23 24 25   

DURATA GIORNI  LAVORATIVI                                      

                                       

FASE 1- ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE           6                                       

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (zona A e B))  2                                      

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e  2                                      

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (zona Ae B)  2                                      

Realizzazione della viabilità di cantiere (zona A)  2                                      

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere  1                                      

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere  1                                      

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzia  1                                      

OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE-ZONA “A”        8   ZONA A                                      

Rimozione di ringhiere e parapetti (zona A e zona B)         1                                      

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi mecc         1                                      

Rimozione di cordoli ed opere in cls (zona A)         1                                      

Rimozione di pavimento in cls e pietra (zona A)         3                                      

Rimozione di massetto (zona A)  3                                      

LAVORI DI MOVIMENTO TERRA        2                                       

Scavo a sezione ristretta (zona A)  1                                      

Scavo a sezione obbligata (zona A)  1                                      

Scavo eseguito a mano (zona A)  1                                      

Protezione delle pareti di scavo (zona A)  1                                      

OPERE EDILI       34                                       

                                     Strutture in fondazione                                        

Realizzazione di carpenteria di cordoli in c.a in fondazione per scalinata  2                                      

                                  Opere in c.a non strutturale                                         

Getto di calcestruzzo geopolimerico con inerti riciclati  1                                      

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali  2                                      

                                               Impianti                                        

Installazione rete di raccolta acque meteoriche (zona A)  4                                      

Rinfianco con sabbia eseguito a mano (zona A)  1                                      

                                    Massetti e sottofondi                                        

Formazione di massetto per pavimentazione esterna  4                                      

                                        

 

 

NOME 
ATTIVITA' 

SETTIMANE 6 7 8 9 10 

Giorni SOLARI 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68    69 7
0 

Giorni LAVORATIVI   26 27 28 29 30   31 32 33 34 35   36 37 38 39 40   41 42 43 44 45   46 47 48 49 50   

DURATA GIORNI  LAVORATIVI                                      

                                                                   ZONA A                                      

                               Massetti e sottofondi                                        

Formazione di massetto per pavimentazione esterna  4                                      

Formazione di rasatura per pavimentazione esterna  3                                      

                                Pavimentazioni esterne                                        

Posa di pavimenti per esterni in pietra  12                                      

Posa di rivestimenti esterni in marmo  5                                      

                                 Opere in legno e ferro                                        

Posa di ringhiere e parapetti  2                                      

Verniciatura a pennello di opere in ferro         1                                      

                                               

                                               

                                               

                                        

                                              

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                                                                

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 



 

NOME 
ATTIVITA' 

SETTIMANE 11 12 13 14 15 

Giorni SOLARI 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103    104 10

5 

Giorni LAVORATIVI   51 52 53 54 55   56 57 58 59 60   61 62 63 64 65   66 67 68 69 70   71 72 73 74 75   

DURATA GIORNI  LAVORATIVI                                      

                                                                   ZONA A                                      

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 1                                       

Installazione di arredo urbano (zona A)  1                                      

SMOBILIZZO DEL CANTIERE ZONA A  3                                       

Smobilizzo del cantiere zona A                                        

Pulizia generale dell’area di cantiere  2                                      

Smobilizzo del cantiere  1                                      

                                               

         ZONA B                                      

FASE 2- ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-ZONA B         1                                       

Realizzazione della viabilità di cantiere (zona B)         1                                      

OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE-ZONA “B”         2                                       

Rimozione di segnaletica verticale        1                                      

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi mecc  1                                      

Rimozione di cordoli ed opere in cls (zona B)  1                                      

LAVORI DI  MOVIMENTO TERRA  3                                       

Scavo a sezione ristretta (zona B)  1                                      

Scavo eseguito a mano (zona B)  1                                      

Protezione delle pareti di scavo (zona B)  1                                      

OPERE EDILI          25                                       

Strutture in fondazione                                        

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a in fondazione per scalinata  3                                      

                           Opere in c.a non strutturale                                         

Getto di calcestruzzo geopolimerico con inerti riciclati  1                                      

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali  1                                      

                                           Impianti                                        

Installazione rete raccolta acque meteoriche (zona B)  1                                      

                         Massetti, sottofondi e opere in muratura                                        

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne (zona B)  4                                      

Realizzazione di murature per panche e fioriere  3                                      

Formazione di rasatura per pavimentazioni esterne (zona B)  2                                      

                              Pavimentazioni esterne                                        

Posa di pavimenti per esterni in pietra (zona B)  7                                      

 

 

NOME 
ATTIVITA' 

SETTIMANE 16 17 18 19 20 

Giorni SOLARI 104 10
5 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 11

8 11
9 120 121 122 123 124 12

5 12
6 127 128 129 130 131 13

2 13
3 134 135 136 137 138    139 14

0 

Giorni LAVORATIVI   76 77 78 79 80   81 82 83 84 85   86 87 88 89 90   91 92 93 94 95   96 97 98 99 100   

DURATA GIORNI  LAVORATIVI                                      

                     ZONA B                                      

Posa di pavimenti per esterni in pietra (zona B)  7                                      

Posa di rivestimenti esterni in marmo (zona B)  2                                      

                                  Opere in legno e ferro                                        

Posa di ringhiere e parapetti (zona B)  1                                      

Verniciatura a pennello di opere in ferro (zona B)  1                                      

Montaggio di pluviali e tubazioni di collegamento alla linea smaltimento  1                                      

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 1                                              

Installazione di arredo urbano (zona B)         1                                      

SMOBILIZZO DEL CANTIERE ZONA B          2                                       

Smobilizzo del cantiere          1                                      

Pulizia generale dell’area di cantiere          1                                      
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