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SETTIMANE

Giorni SOLARI 9 22 | 23 25 30
NOME
ATTIVITA' Giorni LAVORATIV] 16 17 19 22
DURATA GIORNI_LAVORATIVI
[Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (zona A B)) 2
[Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali & 2
[Realizzazione dela recinzione e degli accessi al cantiere (zona Ae B) 2
della viabilta di cantiere (zona A) 2
[Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1
[Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1
[Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzia 1
ZONAA
Rimozione di ringhiere e parapetti (zona A e zona B) 1
Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi mecc 1
Rimozione di cordol ed opere in cls (zona A) 1
Rimozione di pavimento in cls e pietra (zona A) 3
Rimozione di massetto (zona A) 3
LAVORI DI MOVIMENTO TERRA
[Scavo a sezione ristretta (zona A) 1
[Scavo a sezione obbligata (zona A) 1
[Scavo eseguito a mano (zona A) 1
[Protezione dele parei di scavo (zona A) 1
OPERE EDILI
Strutture in fondazione
[Realizzazione di carpenteria di cordoli in c.a in fondazione per scalinata 2
Opere in c.a non strutturale
[Getio di calcestruzzo geopolimerico con nert riciclali 1
[Getio di calcestruzzo per opere non strutturali 2
Impianti
installazione rete di raccolta acque meteoriche (zona A) )
[Rinfianco con sabbia eseguito a mano (zona A) 1
Masseti e sottofondi
[Formazione di massetto per pavimentazione esterna 4
SETTIMANE
Gioni SOLARI 57 | 58 60 65
NOME
ATTIVITA Giorni LAVORATIV] 27 | 42 24 47
DURATA GIORNI_LAVORATIVI
ZONAA
Wassetti e sottofondi
[Formazione di rasatura per pavimentazione esterna 3
Pavimentazioni esterne
[Posa di pavimenti per esterni in pietra 12
[Posa di rivestiment esterni in marmo 5
Opere in legno e ferro
[Posa di ringhiere e parapetti 2

Vericiatura a pennello di opere in ferro




SETTIMANE 1 12 13 14 15
\oME Giorni SOLARI E [ 72 75 | 74 | 75 |76]77| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |83 64 e5 | 86 | 6/ | 88 | 89 |99 o1 92 | 93 | 94 | 95 96 | 97] 98] 99 | 100 | 101 | 102 | 103
ATTIVITA' Giorni LAVORATIV 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 | 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75
DURATA GIORNI_LAVORATIVI
ZONAA
[ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 1
installazione di arredo urbano (zona A) 1
[SMOBILIZZO DEL CANTIERE ZONAA 3
[Smobilizzo del cantiere zona A
[Pulizia generale dellarea di cantiere 2
[Smobilizzo del cantiere 1
ZONAB
FASE 2- ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-ZONA B 1
Realizzazione della viabilta di cantiere (zona B) 1
2
Rimozione di segnaletica verticale 1
|Eemohzione di strutture in muratura eseguita con mezzi mecc 1
[Rimozione di cordoli ed opere in cis (zona B) 1 _-
[CAVORI DI MOVIMENTO TERRA 3
[Scavo a sezione ristretta (zona B) 1
Scavo eseguito a mano (zona B) 1
[Protezione delle pareti i scavo (zona B) 1
[OPERE EDILT 25
Strutture in fondazione
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a in fondazione per scalinata 3
Opere in c.a non strutturale
[Getto di calcestruzzo geopolimerico con net rciclati 1
[Getto di calcestruzzo per opere non strutturali 1
Impianti
installazione rete raccolla acque meteoriche (zona B) 1
Massetti, sottofondi e opere in muratura
[Formazione di massetto per pavimentazioni esteme (zona B) 4
Realizzazione di muralure per panche e foriere 3
[Formazione di rasalura per pavimentazioni esteme (zona B) 2
Pavimentazioni esterne
[Posa di pavimenti per esterni in pietra (zona B) 7
SETTIMANE 16 7 18 19 20
Giorni SOLARI fos [ o[ 106 | 107 | 108 | 109 | 110 [ii[1i2| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 11] 11| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 12 12| 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 13| 13| 134 | 135 | 136 | 137 | 138
Nome 5 8l9 516 213
ATTIVITA' Giorni LAVORATIV 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 | 89 90 91 92 93 94 96 97 98 100

DURATA GIORNI LAVORATIVI
ZONAB
[Posa di rivestimenti esterni in marmo (zona B) 2
Opere in legno e ferro

[Posa di finghiere e parapett (zona B) 1
[Verniciatura a pennello df opere in ferro (zona B) 1
[Montaggio di pluviali & tubazion! di collegamento alla inea smaltimento 1
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 1

Installazione di arredo rbano (zona B) 1
SMOBILIZZO DEL CANTIERE ZONA B 2

Smobilizzo del cantiere 1

Pulizia generale dell'area di cantiere 1
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